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Wstęp

Środowisko gospodarowania początku XXI w. cechuje się wysoką zmiennością.
Ceny ropy od lat 80. XX w., kiedy to ustabilizowały się na poziomie około 30 USD
za baryłkę, następnie sukcesywnie rosły, by na początku XXI w. przekroczyć
100 USD za baryłkę. Poziom ten wydawał się stabilny do tego stopnia, że wiele
krajów eksporterów ropy naftowej na podstawie tego poziomu planowało swoje
budżety. Zmiany technologiczne polegające na wykorzystaniu ropy łupkowej, które
spowodowały, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zaczęły produkować
więcej ropy niż importować, spowodowały spadek cen ropy do około 50 USD za
baryłkę. Także ten poziom nie wydaje się stabilny. Należy oczekiwać dalszych
zmian. Na rynku technologicznym koncern NOKIA, który w pewnym momencie
był największym producentem telefonów komórkowych, na skutek wprowadzenia
smartfonów otarł się o bankructwo, co spowodowało przejęcie działu zajmującego
się produkcją telefonów przez Microsoft Corp. Na początku XXI w. Irlandia, będąca
jednym z „tygrysów” gospodarczych Unii Europejskiej, popadła w głęboki kryzys.
W drugiej dekadzie XXI w. jej gospodarka ponownie się odradza. Teza Heraklita
z Efezu, że „jedyne, co jest stałe, to zmiana” jest coraz bardziej aktualna.

Nieuchronne zmiany w środowisku gospodarowania stwarzają nie tylko zagro-
żenia, lecz także nowe możliwości. Zmiana cen ropy naftowej to dla producentów
obniżenie przychodów, ale dla jej odbiorców możliwość szybszego wzrostu spo-
wodowanego obniżeniem kosztów transportu. Upadek Nokii spowodował wzrost
znaczenia firmy Samsung oraz pojawienie się wielu niszowych smartfonów. Zmia-
na nie jest pojmowana obecnie już tylko negatywnie. Jest także źródłem nowych
możliwości.

By móc utrzymać się w tak zmiennym środowisku, konieczne jest stałe dosto-
sowywanie się. Będąc przygotowanym na nieuchronne zmiany, można je przekuć
w silne strony prowadzonej działalności gospodarczej. Stają się one wtedy źródłem
przewagi konkurencyjnej. Dostosowywanie polega na zmienianiu obecnego stanu
przedsiębiorstwa na inny pożądany, to znaczy taki, w którym lepiej będą wykorzy-
stywane pojawiające się możliwości, a organizacja będzie lepiej przygotowana do
pokonywania zagrożeń.

Sposobem na zmianę obecnego stanu na pożądany jest realizacja projektów.
Projekty są rozumiane jako czasowe przedsięwzięcia polegające na osiągnięciu
zamierzonych celów. Od początków cywilizacji realizowano projekty. Działania te,
choć nie były one tak nazywane, możemy utożsamiać z dzisiejszym rozumieniem
pojęcia „projekt”. Mamy tutaj na myśli anglosaskie znaczenie tego terminu,
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oznaczające przedsięwzięcie, a nie samo zamierzenie – jak jest to w języku polskim.
W dzisiejszym rozumieniu projektem była budowa egipskich piramid, budowa
greckiego Partenonu czy rzymskiego Panteonu. Tak samo możemy spojrzeć na
budowę katedr w średniowiecznej Europie. Wszystkie te przedsięwzięcia cechuje
chęć osiągnięcia zamierzonego celu w określonym przedziale czasu. Działo się to
zawsze w sytuacji ograniczonych zasobów.

Zmienność środowiska gospodarowania XXI w. to nie tylko zmiany struktu-
ralne, zmuszające do dostosowywania prowadzonej działalności do warunków
w otoczeniu. To także zmiany koniunkturalne. Ceny ropy okresowo spadają, a na-
stępnie ponownie rosną. To samo dotyczy także innych cen surowców, np. węgla.

W tak zmiennym środowisku, z jakim mamy obecnie do czynienia, istotne jest
zharmonizowanie momentu uzyskania rezultatów projektu z cyklami koniunktural-
nymi. Inwestycje w przemyśle wydobywczym zabierają wiele czasu. Związane
z nimi projekty należy często rozpoczynać w momencie, gdy poziomy cen produk-
tów nie dają szans na zysk. Z kolei rozpoczynanie projektu w szczycie koniunktury
może spowodować, że zostanie on zakończony wtedy, gdy diametralnie zmieni się
sytuacja na rynku. Statyczne patrzenie na ocenę projektu, dominujące w tradycyj-
nym podejściu do opłacalności, wydaje się niewystarczające we współczesnym
zmiennym środowisku gospodarowania.

Tradycyjne podejście w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych opie-
ra się na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Podejście to może
prowadzić do niepodejmowania się realizacji projektów, które dzięki prawidło-
wemu zarządzaniu mogłyby być opłacalne. W trakcie życia projektu pojawiają
się pewne możliwości (realne opcje), które dobrze jest wykorzystać, by podnieść
wartość inwestycji. Związane są one ze zmianami w otoczeniu projektu. Takimi
możliwościami, nazywanymi przez nas opcjami realnymi, są możliwości opóź-
nienia rozpoczęcia projektu, rozpoczęcia kolejnych etapów, porzucenia projektu
lub rozszerzenia jego zakresu. Kierownik projektu ma prawo, lecz nie obowiązek,
skorzystania z tych opcji.

Ocena projektu może być uzależniona od pewnych czynników w otoczeniu
projektu, na które sam projekt nie ma bezpośredniego wpływu. Takim przykładem
może być projekt, w którym powstają rezultaty wyceniane w walucie innej, niż są
prowadzone księgi w organizacji realizującej projekt. Rezultat finansowy projektu
jest uzależniony od relacji kursu wymiany waluty, w której rezultat będzie wy-
ceniony, do waluty, w której są prowadzone księgi rachunkowe. Jest to czynnik
niezależny od organizacji realizującej projekt, lecz ma istotny wpływ na ocenę
samego projektu. Jeśli czynnik ten jest wysoce zmienny, to mależałoby powiązać
uzyskanie rezultatów projektu z momentem, gdy kurs wymiany jest korzystny. Te-
go typu podejście jest spotykane, zwłaszcza w rozważaniach teoretycznych, a także
coraz częściej w praktyce gospodarczej. Podejście to jest oparte na instrumentach
nazywanych opcjami realnymi, które są blisko powiązane z opcjami finansowymi.

Prostym przykładem, w którym występuje opcja, jest zakup samochodu za
granicą. Podejmując przedsięwzięcie zakupu samochodu za walutę obcą, możemy
stanąć przed dylematem: kupić teraz czy wstrzymać się z zakupem na przez jakiś
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czas, np. pół roku. Mając taką możliwość, posiadamy opcję realną. Zdajemy sobie
sprawę, że kurs ten może spaść, a wtedy kupimy samochód taniej. Lecz może on
także wzrosnąć – w takiej sytuacji koszt zakupu samochodu będzie wyższy niż
obecnie. Ocena przedsięwzięcia będzie zależeć w dużym stopniu od tego, czy koszt,
który poniesiemy, nie przekroczy wyznaczonego uprzednio pułapu. Nakreślenie
takiego pułapu stwarza kryterium sukcesu projektu.

Nie wszystkie aspekty projektu można wycenić finansowo. Zwłaszcza w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju powinny być brane pod uwagę nie tylko aspekty
ekonomiczne, lecz także środowiskowe i społeczne. Powiązane z tymi aspektami
wskaźniki również wykazują fluktuacje. Powiązanie oceny projektu z tymi wskaź-
nikami może zrodzić sytuacje podobne do znanych z rynku finansowego przez
analogię nazywanych opcjami realnymi. Występujące w otoczeniu projektu czynni-
ki nazywane będą zmiennymi stanu, mając na myśli stan otoczenia projektu.

W literaturze przedmiotu rozważane są sytuacje, gdy opcja jest uzależnio-
na od jednego czynnika finansowego. Są znane także prace, w których opcja jest
uzależniona od kilku czynników, lecz zawsze wartość opcji jest przeliczana do
wspólnego mianownika finansowego. W tej pracy staramy się uwzględnić sytu-
ację, gdy czynniki zewnętrzne nie dają się sprowadzić do wspólnego mianownika.
Będą więc rozważane niezależnie. Ponieważ ocena projektu uzależniona będzie od
wielu czynników zewnętrznych, nazywanych zmiennymi stanu, będziemy mówili
o opcjach realnych wielostanowych.

Dostrzeżenie w projekcie pewnych możliwości rodzi także problem ich opty-
malnego wykorzystania. Problem taki jest rozwiązywany w metodzie drzew
dwumianowych – procedurze stosowanej do wyceny opcji finansowych. W metodzie
tej wykorzystywana jest zasada optymalności Bellmana oraz metody programowa-
nia dynamicznego. Dają one optymalne momenty podjęcia decyzji o: rozpoczęciu
projektu, rozpoczęciu kolejnych etapów, zakończeniu projektu czy też zmianie jego
zakresu. W przypadku wykorzystania do wyceny większej liczby zmiennych stanu
problem może się skomplikować. Gdy na podstawie zmiennych stanu daje się okre-
ślić jedno kryterium wartości projektu, zadanie pozostaje klasycznym zadaniem
programowania dynamicznego. Gdy jednak wybrane zmienne stanu nie pozwalają
na ich skumulowanie w postaci wartości projektu, problem staje się wielokryte-
rialnym zadaniem programowania dynamicznego. Znane są metody rozwiązania
tego problemu, nie były jednak nigdy stosowane w wycenie opcji realnych.

Praca ma charakter metodologiczny. Głównym celem, jaki postawił sobie autor,
było opracowanie metody wyboru efektywnych momentów rozpoczęcia działań
w projekcie w zmiennym środowisku gospodarowania XXI w. Zaproponowana
metoda ma mieć zastosowanie, gdy występuje w projekcie sytuacja opcyjna. Novum
wprowadzonym przez autora, w porównaniu do istniejących, jest uwzględnienie
w zaproponowanej metodzie wielu czynników środowiskowych wpływających na
ostateczną ocenę projektu przez wykorzystanie podejścia wielokryterialnego.

Adresatem pracy jest czytelnik o pewnym przygotowaniu w zakresie badań
operacyjnych, który chce stosować te metody w zarządzaniu projektami. Autor nie
wyklucza jednak, że książka może być inspiracją dla tych kierowników projektów


